

REND

Riepilogo Progetto

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Anno: | 2015 |
| Avviso: | 12810 del 15/10/2015 - FESR - |
| Progetto: | 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-3 |
| Beneficiario: | RMPC07000L |
| Tot. Spesa Autorizzata: | € 16.392,89 |
| Tot. Spesa Certificata: | € 15.884,68 |
| Data di avvio progetto: | 03/11/2017 |
| Data di chiusura | 08/05/2018 |

Stato Rend: Inviata

Data Invio: 10/05/2018

Voci di Costo

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Progettazione | € 327,85 |
| Spese organizzative e gestionali | € 327,85 |
| Acquisti di beni | € 13.906,78 |
| Piccoli adattamenti edilizi | € 933,30 |
| Pubblicità | € 224,98 |
| Collaudo | € 163,92 |
| ----- | |
| Totale | € 15.884,68 |

| |
|-------------------|
| Nota della Scuola |
|-------------------|

| Ricevuta | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|
| Documento | Firmata digitalmente | Data firma |
| FIRMATO_Ric_15707_Cert300_1.pdf | Si | 10/05/2018 |